Opinia Komitetu Rewitalizacji w sprawie ewaluacji ,,Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026” oraz koniecznosci
aktualizacji GPR

Komitet Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard wybrany zostat zgodnie z zasadami
wskazanymi w Uchwale Nr XXX1V/358/2017 Rady Miejskiej e Stargardzie z dnia 26 wrzesnia
2017 roku w sprawie wyznaczenia sktadu oraz zasad dziatania Komitetu Rewitalizacji
stwierdza, co nastepuje:

Dnia 15.11.2021 r. przediozona zostata przez Wydziat Planowania i Rozwoju
Komitetowi Rewitalizacji do zaopiniowania ewaluacje ,Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026" stan na dzien 31 grudnia 2020 roku. Dokument
zawierat stan realizacji przedsiewzie¢ zapisanych na liscie podstawowej i uzupetniajacej w
GPR, analize stopnia realizacji celéw strategicznych i celéw operacyjnych GPR, monitoring
wskaZnikéw osiggnigcia celéw GPR oraz rekomendacje dotyczace koniecznosci wprowadzenia
zmian w aktualnym GPR.

Ocena przedstawionych dokumentéw pokazuje wysoki stopien wdrozenia dziatan
zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji, bo ponad 60% projektéw znajdujgcych sie na
liscie podstawowej i uzupetniajacej GPR jest w fazie realizacji, badZ juz zostata zrealizowana.
Pozostata cze$¢ projektdw jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub na etapie analizowania potencjalnych Zrédet finansowania. Zwazywszy na
fakt, iz pierwsze 3 lata prowadzonych prac to stosunkowo krétki okres na realizacje wszystkich
zatozen GPR, nalezy przyja¢, iz czas wdrazania cechuje wysoka skuteczno$¢ podjetych dziatan.
Z analizy realizacji celéw strategicznych i operacyjnych, rozpoznania uwarunkowan ich
realizacji oraz analizy zaawansowania wdrazania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych wynika, ze
opracowany GPR zachowuje swojg aktualnos¢, ale konieczna jest zmiana wskaznikow
i okredlenia wartosci docelowych wskaznikéw produktu i rezultatu. Pierwotne wartosci
docelowe wskainikéw w sferze spotecznej zostaty oszacowane tylko dla projektéw miekkich,
tymczasem wplyw na wskainiki w owej sferze majg takie projekty gospodarcze
i infrastrukturalne. Pierwszy raport ewaluacyjny GPR wskazuje réwniez, iz warto dokonac
weryfikacji listy wskaznikow osiggnigcia celéw pod katem realnosci ich pozyskiwania, co moze
sie réwniez wigza¢ z ich zmiang, poniewai nie jest mozliwym okreélenie niektérych
wskaznikéw w odniesieniu do samego obszaru rewitalizacji.

Zaleca sie réwniez konsekwentne poszukiwanie zrédet finansowania projektéw, ktére
nie uzyskaly dofinansowania, lub ktérych koszty rzeczywiste sg znaczgco wyisze niz koszty
oszacowane w roku 2016. Nalezy wprowadzi¢ nowe projekty, ktére wpisujg sie w zatozenia
GPR oraz przeanalizowaé¢ mozliwos$¢ wytaczenia mniejszych projektow z jednego duzego
projektu ,Stargard- Klejnot Pomorza” i , Trasa muzealna- Rewaloryzacja zabytkowego systemu
umocnien obronnych miasta Stargard...” ze wzgledu ograniczen finansowych max. 4.000.000
zt dofinansowania na projekt.
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Zwazywszy na powyisze pozytywnie opiniuje si¢ opracowang ewaluacje ,,Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026".
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